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ILCASO

I nodi della provincia

Impasse Lioni-Grotta:
«Ora sbloccare i fondi»

» [ vertici della societa.Condotte 1880:

»«La Regione deve confermare 'impegno

«Per andare avanti servono 40 milioni» preso per lo stanziamento delle risorse»

Nicola Diluiso

«Per andare avanti e completare
la Lioni-Grottaminarda e neces-
sario sbloccare alcuni passaggi
decisivi e avere certezza sulle ri-
sorse economiche, senza le quali
anche i lavori gia avviati rischia-
no di rallentare». A ribadirloe la
societa Condotte 1880 che parte-
cipa per il 58% al Consorzio In-
frav, &€ concessionario del primo
lotto. L'ultimo incontro tra la Re-
gione e il Consiglio superiore dei
Lavori pubblici & stato ritenuto
«un nodo cruciale dell'iter per
autorizzare la perizia di variante
dal valore di oltre 50 milioni di
euro relativa alla Galleria San Fi-
lippo». A questo punto I'impresa
ricordando che la nuova legge di
bilancio prevede che le stazioni
appaltanti coprano con proprie
risorse le spese di contratti pub-
blici, incalza: «E necessario che
la Regione confermi lo stanzia-
mento dei fondi, circa 40 milio-
ni, destinatiall’'adeguamento dei
prezzirelativo alle opere residue
e indispensabili per completare
I'infrastruttura viaria che il terri-
torio aspetta ormai da decenni».
Per quanto concerne lo stato dei
lavori, il Condotte 1880 spiega
che «le opere ancora da realizza-
re del primo lotto ammeontano a
circa 80 milioni di euro, pari al
30% dell'intero appalto da 250
milioni». In attesa dell’autorizza-
zione e del finanziamento della
perizia sulla galleria, viene riba-
dito che sono gia state avviate le

fasi preparatorie ai lavori per il
Viadotto dei Bagni: «Si tratta di
un’opera di circa 400 metri e 16
milioni di valore: realizzazione
dei pali per le fondazioni della
spalla lato Grottaminarda e il
movimento terra necessario
all’accesso alla spalla lato Lioni,
con la richiesta gia avanzata alla
Regione per l'autorizzazione al
subappalto».

Tuttavia, anche le opere non di-
rettamente legate alla perizia re-
stano condizionate. Secondo
quanto descritto, infatti, «la rea-
lizzazione delle altre opere mino-
ri residue non direttamente inte-
ressate dalla perizia resta condi-
zionata dall’'approvazione di
questa in quanto la gestione del-
le maestranze e dei mezzi, per
avere un risultato positivo sul
piano produttivo e reddituale,
deve potere essere effettuata sen-
za condizionamenti».
L'obiettivo & poter garantire «de-
terminati volumi di produzio-
ne», evitando rallentamenti e
inefficienze. A complicare ulte-
riormente il quadro c’e la struttu-
ra stessa dell’appalto: «|'opera,
oltre che nei due lotti costruttivi,
¢ ulteriormente frazionata in
stralci, ciascuno dei quali costi-
tuisce un separato contratto».
Questo significa che «si possono
verificare interferenze tra gli
stessi pur se alcuni sarebbero

eseguibili anche in assenza della
contrattualizzazione della peri-
zia». Per quanto riguarda il se-
condo lotto, affidato al Consor-

zio Infrasud - partecipato in que-
sta circostanza da Condotte 1880
al 50% - ilvalore complessivo e di

circa 130 milioni oltre I'adegua-
mento prezzi di ulteriori 40 mi-
lioni di euro (daaggiungere ai 40
di Infrav). In questo caso é stata
avanzata «una richiesta di proro-
ga dei tempi di ultimazione delle
opere del secondo e terzo stral-
cio», motivata dal fatto che, «ri-
spetto alla consegna delle aree
gia tardivamente disposta nell’a-
prile 2025, solo alla fine dello
scorso gennaio sono state com-
pletate le immissioni in possesso
delle superfici espropriate».

Nonostante i ritardi, «sono state
comunque avviate le operazioni
di bonifica da ordigni bellici, il
disboscamento e la realizzazio-
ne delle piste di cantiere», insie-
me alla «scelta di fornitori e su-
bappaltatori che saranno impie-
gati per la realizzazione delle
opere». In una situazione che re-
sta, dunque, non proprio fluida,
I'impresa sottolinea la necessita
di adottare strumenti che possa-
no accelerare la gestione delle
criticita. In particolare, viene sol-
lecitata la Regione «a costituire il
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LIONI - GROTTAMINARDA /

LA REGIONE SBLOCCA
IL C)

L'IMPASSE l
Per completare

la
Lioni-Grottami-
narda e
necessario
sbloccare le
risorse
economiche,
senza le quali
anche i lavori
gia avviati
rischiano di
rallentare
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Collegio Consultivo Tecnico, pre-
visto per legge, necessario per
prevenire le controversie e risol-
vere in fretta eventuali dispute».
Infine, appare «auspicabile che
quanto prima intervenga la for-
malizzazione di un nuovo atto
transattivo», con 'obiettivo di de-
finire i rapporti con la nuova am-
ministrazione a garanzia della
continuita operativa.

B RIPRODUZIONE RISERVATA
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